



## Afleveringsprotokol

iht. AB92 §29

Side 1 af 3

Indkaldt til aflevering d. 27. juni 2018

Aflevering afholdt d. 18.juli.2018

Entreprise: Hovedentreprise.

Sag: EF Vesterbrogade 114-116 –Udskiftning af tagside mod vesterbrogade mm. Sag nr.: 1636-4

Bygherre: EF Vesterbrogade 114-116  
c/o Maria Mittag  
Vesterbrogade 116,  
1620 København V.

Entreprenør: JME ENTREPRISE AS  
Smedevangen 4-6  
3540 Lyngø

Rådgiver: Abildhauge A/S  
Rådgivende Ingeniører og Arkitekter  
Lindevangs Allé 6,4  
2000 Frederiksberg

Ejendommen: Vesterbrogade 114 og Vesterbrogade 116

Beliggende: Vesterbrogade 114 og Vesterbrogade 116  
1620 København V.

I afleveringsforretningen deltog:

For rådgiver: Lukas Rubin

For entreprenør: Martin Sørensen

For bygherre: Maria Mittag

Samtlige beløb ekskl. moms

Kontraktsum iht. hovedentreprisekontrakt:	kr. 1.324.823,00
Godkendte aftalesedler pr. d.d.*	kr. 765.000,50
Entreprisenum pr. d.d.:	kr. 2.089.823,50

Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter reglerne i AB 92 §6 stk. 2, når samtlige mangler er udbedret



## Afleveringsprotokol

iht. AB92 §29

side 2 af 3

---

Entreprisen er modtaget uden væsentlige mangler  Ja  Nej

Konstaterede mangler er anført på dokumentets side 3

Manglerne vurderes til kr. Manglerne skal være afhjulpnet inden d.17.juli.2018

Efter manglerne er udbedret fremsender entreprenøren skriftlig bekræftelse på, at samtlige mangler er udbedret. Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, at hver enkelt påberåbt mangel er udbedret, med henvisning til de nedenfor anførte mangler.

---

Opkrævet dagbod før aflevering  Ja  Nej

Dagbod i forbindelse med aflevering  Ja  Nej

---

### Samtlige beløb ekskl. moms

Entreprisenum pr. d.d. kr. 2.089.823,00

Udbetalt a conto pr. d.d. kr. 1.470.969,85

Slutfaktura på fra entreprenøren skal være rådgiveren i hænde senest d.26.juli.2018.

---

1-års eftersynet vil finde sted senest d. 18.07.2019

idet det 5-årige entreprenøransvar udløber d. 11.07.2023 hvor 5-års eftersynet skal have fundet sted.

---

Dokumentation vedr. kvalitetssikring afleveres senest d. 26. juli 2018

Drift- og vedligeholdelsesvejledninger afleveres senest d. 26. juli 2018



## Afleveringsprotokol

iht. AB92 §29

side 3 af 3

---

### Konstaterede mangler pr. d.d ved afleveringen

- **2 Stk. tag hætter på baghuset, mangler grundet lang leveringstid**
- **Maler reparation af murreparation på baghuset**
- **Udfyldte huller i muren efterstilladset mangler maling, baghuset**
- **Enkelte vinduer i baghuset har ikke fået malet kant og fals, mærkeret med maler tape, ca. 10 stk.**
- **Maler reparation på udvendig vinduesramme over kast, baghuset**
- **Demontering af byggestrøm**
- **Fjernelses af stillads**
- **Oprydning og fjernelse af affald på byggepladsen**
- **1 stk. hovednøgle**
- **3 stk. parkeringslicenser**

Underskrift:

dato:

dato:

---

For bygherre

---

For entreprenør



*1. billede af skade efter udtagning af tidligere nedløbs fastgørelse*



*2 manglede malerbehandling af kast, baghuset*