Sag: **AB Mozartshus** Dato: 06.05.2023

Opgave: **Udskiftning af vandinstallationer & renovering af faldstammer** Sagsnr: IA 4133

Emne: **Estimeret udførelsestidsplan - tilpasses efter projekt bliver godkendt på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling**

År:

Måned:

Uge nr.:



Projektering - udbud og kontraheringsperiode

Projekteringsperiode: 3 måneder

Udbudsperiode: 3 uger

Indstilling af tilbud: 2 uger

Kontraherings- og mobilitetsperiode: 4 uger

Myndighedsandragende

Estimeret myndignedsbehandling

Byggeperiode på ejendommen

Opstartsfase

Etablering af badekabine/skurvogn/byggeplads

Arbejdets udførelse - Straussvej 3

Relining af faldstammer

Udskiftning af vandinstallationer

Reetableringsarbejder efter udsk. af installationer

Arbejdets udførelse - Straussvej 5

Relining af faldstammer

Udskiftning af vandinstallationer

Reetableringsarbejder efter udsk. af installationer

Arbejdets udførelse - Straussvej 7

Relining af faldstammer

Udskiftning af køkkenfaldstamme

Udskiftning af vandinstallationer

Reetableringsarbejder efter udsk. af vandinstallationer

Arbejdets udførelse - Straussvej 9

Relining af faldstammer

Udskiftning af køkkenfaldstamme

Udskiftning af vandinstallationer

Reetableringsarbejder efter udsk. af vandinstallationer

Arbejdets udførelse - Straussvej 11

Relining af faldstammer

Udskiftning af køkkenfaldstamme

Udskiftning af vandinstallationer

Reetableringsarbejder efter udsk. af vandinstallationer

Sag:	**AB Mozartshus**	Dato: 06.05.2023
Opgave:	**Udskiftning af vandinstallationer & renovering af faldstammer**	Sagsnr: IA 4133
Emne:	**Estimeret udførelsestidsplan - tilpasses efter projekt bliver godkendt på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling**	

År:

Måned:

Uge nr.:



Arbejdets udførelse - Straussvej 13
- Relining af faldstammer
- Udskiftning af vandinstallationer
- Reetableringsarbejder efter udsk. af installationer

Arbejdets udførelse - Straussvej 15
- Relining af faldstammer
- Udskiftning af vandinstallationer
- Reetableringsarbejder efter udsk. af installationer

Arbejdets udførelse - Straussvej 17
- Relining af faldstammer
- Udskiftning af køkkenfaldstamme
- Udskiftning af vandinstallationer
- Reetableringsarbejder efter udsk. af vandinstallationer

Arbejdets udførelse - Mozartssvej 15
- Relining af faldstammer
- Udskiftning af køkkenfaldstamme
- Udskiftning af vandinstallationer
- Reetableringsarbejder efter udsk. af vandinstallationer

Afleveringsforretning
- Mangelgennemgang og udbedring

Aflevering