



Indkaldt til aflevering d. 27. juni 2018

Aflevering afholdt d. 18. juli.2018

Entreprise: Hovedentreprise.

Sag: EF Vesterbrogade 114-116 –Udskiftning af tagside mod vesterbrogade mm. Sag nr.: 1636-4

Bygherre: EF Vesterbrogade 114-116
c/o Maria Mittag
Vesterbrogade 116,
1620 København V.

Entreprenør: JME ENTREPRISE AS
Smedevangen 4-6
3540 Lyngø

Rådgiver: Abildhauge A/S
Rådgivende Ingeniører og Arkitekter
Lindevangs Allé 6,4
2000 Frederiksberg

Ejendommen: Vesterbrogade 114 og Vesterbrogade 116

Beliggende: Vesterbrogade 114 og Vesterbrogade 116
1620 København V.

I afleveringsforretningen deltog:

For rådgiver: Lukas Rubin

For entreprenør: Martin Sørensen

For bygherre: Maria Mittag

Samtlige beløb ekskl. moms

Kontraktsum iht. hovedentreprisekontrakt:	kr. 1.324.823,00
Godkendte aftalesedler pr. d.d.*	kr. 765.000,50
Entreprisesum pr. d.d.:	kr. 2.089.823,50

Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter reglerne i AB 92 §6 stk. 2, når samtlige mangler er udbedret



Entreprisen er modtaget uden væsentlige mangler

Ja

Nej

Konstaterede mangler er anført på dokumentets side 3

Manglerne vurderes til kr.

Manglerne skal være afhjulpet inden d.17.juli.2018

Efter manglerne er udbedret fremsender entreprenøren skriftlig bekræftelse på, at samtlige mangler er udbedret. Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, at hver enkelt påberåbt mangel er udbedret, med henvisning til de nedenfor anførte mangler.

Opkrævet dagbod før aflevering

Ja

Nej

Dagbod i forbindelse med aflevering

Ja

Nej

Samtlige beløb ekskl. moms

Entrepresesum pr. d.d.

kr. 2.089.823,00

Udbetalt a conto pr. d.d.

kr. 1.470.969,85

Slutfaktura på fra entreprenøren skal være rådgiveren i hænde senest d.26.juli.2018.

1-års eftersynet vil finde sted senest

d. 18.07.2019

idet det 5-årige entreprenøransvar udløber d. 11.07.2023 hvor 5-års eftersynet skal have fundet sted.

Dokumentation vedr. kvalitetssikring afleveres senest d. 26. juli 2018

Drift- og vedligeholdelsesvejledninger afleveres senest d. 26. juli 2018




Konstaterede mangler pr. d.d ved afleveringen


- 2 tagbatter på Boghuset
- maler 10% af murene
- stillads huller males
- maling af kant og fals på vinduer med tape
- Bysøgestrøm, ~~stærk~~ + stillads
- afald.
- ~~1 stk. hovednøgle~~
- 1 stk. hovednøgle
- 3. stk. P-lions

Underskrift:

dato: 18/7 - 2018


For bygherre

dato: 18/7 - 2018


For entreprenør